

УТВЕРЖДАЮ Ген.директор

ООО «ВостСибИнСтройКом»


А.В. Искра

2015г

ПЛАН РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА 2016Г

№ п/п	Адрес	Виды работ январь-декабрь	Подрядчик
1	Трудовая 56/1, 56/2, 56/3	Ремонт подъездов, с окрашиванием стен, потолков, ремонт плитки	Подрядчик
2	Трудовая 56/1 56/2 56/3	Ремонт дверей, с заменой ручек	Управляющая компания
3	Трудовая 56/1 56/2 56/3	Замена стекол	Управляющая компания
4	Трудовая 56/1 56/2 56/3	Ремонт кровли	Управляющая компания
5	Трудовая 56/1 56/2 56/3	Ремонт детской площадки, сварочные работы на игровых аттракционах, покраска	Управляющая компания
6	Трудовая 56/1 56/2 56/3	Покраска уличных ограждений, перил, лестничных входов	Управляющая компания
7	Трудовая 56/1 56/2 56/3	Ремонт и проверка приборов учета тепловой энергии	ООО «Азимут»
8	Трудовая 56/3 56/2 56/1	Ремонт входных дверей	Управляющая компания
9	Трудовая 56/3 56/2 56/1	Ремонт асфальтного покрытия	Управляющая компания
10	Трудовая 56/3 56/2 56/1 56/4	Замена светильников в подъездах	Управляющая компания
11	Трудовая 56/3 56/2 56/1	Ремонт фасадов цоколей, с окрашиванием	Подрядчик
12	Трудовая 56/2	Ремонт помещения водомерного узла	Подрядчик
13	Трудовая 56/4	Ремонт и окрашивание потерны автопарковки	Подрядчик